

**Текущий график капитального ремонта жилищного фонда
Ветковского района на 2025 год.**

Объекты с вводом площади в 2025 году.

№	Наименование объекта	Виды ремонтно-строительных работ	Общая площадь дома, кв.м.	Срок проведения работ месяц, год
1	Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Батракова М.Г. в г.Ветке	Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.	5657,5	апрель 2025– сентябрь 2025

Разработка проектной документации в 2025 году.

№	Наименование объекта	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация	Отметка о выполнении
1	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по пер. 3-й Пролетарский в г. Ветка	Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада	ОАО «Сеть проект»	ведется
2	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Чапаева В.И. в г.Ветка	Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада	ОАО «Сеть проект»	ведется
3	Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Батракова М.Г. в г. Ветка	Утепление стен фасада жилого дома с последующей отделкой	ОАО «Гомельгражданпроект»	ведется
4	Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Батракова М.Г. в г. Ветка	Утепление торцевых стен фасада жилого дома с последующей отделкой	ОАО «Гомельгражданпроект»	ведется
5	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт мягкой кровли,	ОАО	ведется

	жилого дома № 34а по ул. Батракова М.Г. в г. Ветка	ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, утепление стен фасада фасада с последующей отделкой	«Гомельгражданпроект»	
--	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--

*очередность и сроки выполнения работ могут корректироваться в зависимости от объема выделенного финансирования.