



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЖЭУП "Ветковское"
Белов В.С.
" " 2025 г.

График ремонта подъездов многоквартирных жилых домов г. Ветка и
Ветковского района

№ п/п	Адрес	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 1	3 квартал	4 квартал
2	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 2	3 квартал	4 квартал
3	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 3	3 квартал	4 квартал
4	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 4	3 квартал	4 квартал
5	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 5	3 квартал	4 квартал
6	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 6	3 квартал	4 квартал
7	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 7	3 квартал	4 квартал
8	г. Ветка, ул. Батракова, д. 26 под. 8	3 квартал	4 квартал

Ведущий инженер участка ЖЭУ

Ю.И. Холюков